



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

BR.0003.374.2020
ED.0003.3.2020

Głiwice, 25.11.2020 r.

nr kor. UM.1132132.2020



Pani
KRYSTYNA SOWA
RADNA RADY MIASTA GLIWICE

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.374.2020

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Głiwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00*

**Dotyczy: Plac naukowo-sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 32
w Głiwicach, ul. Wrzosowa 14 (Odbiór końcowy).**

Szanowna Pani Radna,

poniżej przedstawiam treści odpowiedzi - w sprawie - które udzieliła Pani Jolanta Mach, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Głiwicach oraz w załączeniu skan wyjaśnień Pana Andrzeja Sowy - osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru:

Wydział Edukacji

ul. Jasna 31A
44-100 Głiwice
Tel. +48 32 338 64 62
Fax +48 32 338 64 63
ed@um.gliwice.pl

Ad. 1

W żadnym dokumencie dyrektor nie potwierdził nieprawdy:

- *w związku z długotrwałymi opadami deszczu nastąpiła zmiana terminu zakończenia robót, która została zakwalifikowana jako zgodna z §13 pkt 2 ppkt 1b umowy i roboty zostały wykonane przed upływem wyznaczonego odbioru końcowego, co zostało ujęte w Protokole odbioru (zał.),*
- *teren wokół urządzeń został uporządkowany i wyrównany (przygotowany pod rozścielenie ziemi i wysianie trawy). Teren ten przed rozpoczęciem modernizacji nie był jednolitym trawnikiem, był nierówny, występowały na nim obszary pozbawione trawy.*

Ad. 6.3

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru wyniosło 4.625,23 zł i zostało wypłacone ze środków GBO 2020 r.

Ad. 2, 3, 6

(Pozostałe odpowiedzi dotyczące poruszanych kwestii zawarte zostały w Załączniku: Wyjaśnienia inspektora nadzoru do Odp. ZSP-9).

Informuję ponadto (**Ad. 4**), że o konsekwencji niezastosowania się przez dyrektora jednostki miejskiej do *Zarządzenia organizacyjnego nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z 4 lutego 2010 r.*, Wydział Edukacji poinformował w korespondencji nr UM.1045166.2020 z 05.11.2020 r.

Załączniki:

- Wyjaśnienia Inspektora nadzoru załączone do odp. ZSP-9,
- Informacja z PSiUO,
- Cennik PSiUO,
- Protokół końcowy odbioru robót.

Z poważaniem
Mariusz Kucharz
NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI
(*podpisano elektronicznie*)

Do wiadomości:

- Zastępca Prezydenta Miasta (VP3)
- Rada Dzielnicy Łabędy

Cennik odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

Nazwa odpadu	Kod odpadu	Cena netto 1t	V T	Cena brutto 1t
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbierek i remontów	170101	40,00	8%	43,20
Gruz ceglany	170102	50,00	8%	54,00
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglonego, odpadów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne nie wymienione w 17 01 06	170107	400,00	8%	432,00
Odpady papieru	170380	370,00	8%	399,60
Glebi ziemi, w tym kłmienie, inne nie wymienione w 17 05 03	170504	60,00	8%	64,80
Materiały izolacyjne inne nie wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	170604	800,00	8%	864,00
Mineraly (np. piasek, kłmienie)	191209	130,00	8%	140,40
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne nie wymienione w 19 12 11	191212	358,00	8%	386,64
Odpady ulegające biodegradacji	200201	200,00	8%	216,00
Glebi ziemi w tym kłmienie z ogrodów i parków	200202	60,00	8%	64,80
Inne odpady nieulegające biodegradacji	200203	150,00	8%	162,00
Odpady z targowisk (z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych)	ex200302	400,00	8%	432,00
Odpady z czyszczenia ulic i placów	200303	180,00	8%	194,40
Odpady wielkogabrytowe	200307	500,00	8%	540,00
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	200399	300,00	8%	324,00

Uwaga:

Odpady o kodach 170101, 170102 przyjmowane po uzgodnieniu z kierownictwem składowisk.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej dla mieszkańców miasta Gliwice został utworzony **bezpłatny** Punkt Selektywnego Zbierania poniżej wskazanych rodzajów odpadów:

- odpady zielone
- zużyte opony
- odpady budowlane i rozbiórkowe
- odpady wielkogabarytowe
- chemikalia
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- odzież i tekstylia
- igły i strzykawki
- papier
- tworzywa sztuczne
- szkło
- metal
- przeterminowane leki

W/w odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców Gliwic zgodnie z obowiązującym **REGULAMINEM PSZOK**

Protokół końcowy odbioru robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania

sporządzony w Gliwicach, dnia 20.10.2020 roku w sprawie odbioru robót wykonanych przez Color-Sport s.c. A. Wik, W. Kosiorowski w obiekcie przy ul. Wrzosowej w Gliwicach na podstawie umowy nr 17/2020 z dnia 14.08.2020, dotyczącej wykonania: Modernizacji obiektu - utworzenie placu naukowo sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 32 w Gliwicach

Komisja odbioru Zamawiającego w składzie:

1. Jolanta Mach - dyrektor 25-Prv 9 w Gliwicach
2. - kierownik gospod. 25-Pr 9
3.
4.
5.

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

1. Waldemar Kosiorowski - pełnomocnik Color-Sport s.c.
2.
3.

oraz w obecności inspektora nadzoru:

przeprowadziła w dniu 20.10.2020 roku, (zgłoszony przez Wykonawcę pisemnie ustnie w dniu 13.10.2020...), końcowy odbiór Przedmiotu umowy.

Po dokładnym zbadaniu zakresu robót wykonanych i zgodności z ustaleniami Komisja stwierdza co następuje:

1. Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym dobrze / źle* z wadami wymienionymi w załączniku nr, które Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie do dnia
2. Roboty rozpoczęto dnia 21.08.2020 zakończono dnia 16.10.2020. Termin wykonania robót został dotrzymany / przekroczone* o trzy dni z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych

Komisja postanowiła:

1. Uznać roboty za wykonane bez wad i odebrane od wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem użytkownikowi.
2. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem zgodnie z treścią umowy tj. 60 m-cy od dnia odbioru.

Zastrzeżenia i uwagi Komisji:

bez uwag i zastrzeżeń

Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.

Podpisy:

I. Członkowie Komisji:

- 1 **DYREKTOR**
zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9
- 2 *mgr Jolanta Mach*
- 3
- 4 **Kierownik Gospodarczy**
- 5

II. Przedstawiciele Wykonawcy:

- 1 **COLOR-SPORT S.C**
- 2 *Adam Wilk, Waldemar Kosterowski*
- 3 *43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299*
NIP: 646-292-68-87

III. Inspektor Nadzoru:

- **INSPEKTOR NADZORU**
mgr Andrzej Sowa
Uw. bud. 43.11-4/2/7342/26/99

Dostarczona przez wykonawcę dokumentacja:

1. *mapa zagospodarowania z naniesioną lokalizacją zabudowa-
nych urządzeń*
2. *Certyfikaty, świadectwa doposażenia itp. dla zabudowawczych
materiałów*
3. *Gwarancje dla urządzeń*
4. *Protokoły z pnegądów*

Uwagi: *zmiana terminu zakończenia robót została zakwalifikowana
jako zgodna z § 13 pkt 2 ppkt 1b) Umowy i roboty zostały wykonane
przed upływem terminu do wyznaczonego odbioru końcowego;
nie wywołuje skutków prawnych w zakresie kar i odszkodowań!*

* Niepotrzebne skreślić