

4029/17

**ZARZĄDZENIE NR PM - .....**  
**PREZYDENTA MIASTA GLIWICE**  
**z dnia 27 stycznia 2017 r.**

**w sprawie:** zmiany Zarządzenia nr PM-3016/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o. w Gliwicach realizację zadania inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium – przyłącza teletechniczne”.

**Na podstawie:**

- art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3a, art. 30 ust. 2 pkt 2) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446)
- art. 2, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 573)
- art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015 poz. 2164)
- Uchwały nr XIII/257/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: powierzenia Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o. w Gliwicach realizacji zadań własnych Gminy Gliwice w zakresie telekomunikacji,

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr PM-3016/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o. w Gliwicach realizację zadania inwestycyjnego w zakresie telekomunikacji pn. „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium – przyłącza teletechniczne” dokonać następującej zmiany:

1. Punkt 7 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„Wyznaczam termin wykonania zarządzenia do dnia 30.04.2017r.”

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Prezesowi Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o. w Gliwicach.

§ 3.

Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia sprawuje I Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Piotr Wierczorek

Zastępca  
Inwes-  
Marsz-  
19.01.2017

Wzika Wydziału  
Remontów  
Midziński

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
28.01.2017  
Janusz Adamczyk

**RADCA PRAWNY**  
  
Anna Dragon  
OP - 1144

## Uzasadnienie

Zmiany zarządzenia dokonuje się na podstawie uzasadnionego wniosku Śląskiej Sieci Metropolitalnej sp. z o.o. o przesunięciu terminu wykonania zarządzenia PM-3016/16 z powodu przedłużającej się procedury uzgodnień z Orange w sprawie właściwej, możliwej do zrealizowania po stronie operatora trasy przebiegu kabli światłowodowych w kanalizacji, a w szczególności brak możliwości przejścia zaplanowaną trasą oraz niedrożności zasobów kanalizacyjnych, a także obecne warunki pogodowe oraz trwający do 15.03.2017r. okres zimy w robotach budowlanych. Powyższe czynniki są niezależne od Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

  
Zastępca Nauki i Inżynierii  
Inwestycji i Remontów  
Manusz Koludziński  
19.01.2017